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План-график введения  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) на период 2014-2016 года
	№
	Направление деятельности
	Содержание мероприятия
	Срок
	Ответственный

	1
	Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО  в дошкольном учреждении, реализующем образовательную программу  дошкольного образования на 2014 – 2016 годы.
	Апрель 2014
	заведующий

	
	
	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в дошкольном учреждении, реализующем образовательную программу  дошкольного образования на 2014 – 2016 годы. Разработка положения о рабочей группе.
	Апрель 2014
	Заведующий (Приказ №26 
от 28.04.2014)

	
	
	Внесение необходимых изменений в локальные акты дошкольного учреждения и разработать программу развития учреждения,
	Май 2014
	Заведующий, рабочая группа

	
	
	Определение  из реестра примерных образовательных программ, обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО
	Июнь 2014
	Рабочая группа

	
	
	Разработка на основе примерных образовательных программ   образовательной программы дошкольного учреждения
	Июнь 2014
	Рабочая группа

	
	
	Введение ФГОС ДО в группах дошкольного учреждения
	Сентябрь 2014
	Рабочая группа

	2
	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ДО
	Май 2014
	Зам.заведующего по УВР

	
	
	Корректировка годового плана работы дошкольного учреждения с учетом введения ФГОС ДО
	Май 2014
	Зам.заведующего по УВР

	
	
	
	
	

	3
	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
	Мониторинг материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО
	Май 2014
	Заведующий, зам.заведующего по АХЧ,

	
	
	Мониторинг санитарно-гигиенического обеспечения внедрения ФГОС ДО
	Май 2014
	Зам.заведующего по УВР, ст.медсестра

	
	
	Мониторинг предметно-пространственного обеспечения внедрения ФГОС ДО
	Май 2014
	Зам.заведующего по УВР,
рабочая группа, воспитатели

	
	
	Разработка  (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников дошкольного учреждения, реализующего программу дошкольного образования, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору  с педагогическими работниками

	Май 2014
	Заведующий, рабочая группа

	4
	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
	Создание  страницы по введению ФГОС ДО на сайте дошкольного учреждения.
	Май 2014
	Администратор сайта

	
	
	Обновление содержания информационной страницы по введению ФГОС ДО на сайте дошкольного учреждения
	По мере необходимости
	Администратор сайта

	
	
	Проведение родительских собраний для родителей будущих воспитанников:
Знакомство с ФГОС ДО 
	Сентябрь 2014
	Заведующий




